Egzemplarz nr ....

PROJEKT UMOWY NR ......ccceeurueee

zawartaw dniu ............... r. pomiedzy Powiatem Poznanskim

reprezentowanym przez:

Marka Borowczaka Dyrektora Zarzgdu Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
NIP 781-184-07-66,

zwanym dalej Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym o wartosci
ponizej 5 548 000 euro dla robdét budowlanych, przetarg nr ZDP.WO0.261.5.34/18 przeprowadzony zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze

zmianami).
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. Remont drég powiatowych nr 2401P

2402P , 2413P , w m. Dopiewo.
Przedmiot umowy okreslony wg CPV:
Gtéwny przedmiot zamowienia: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
Dodatkowy przedmiot zamdwienia: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Zakres Przedmiotu Umowy zostat szczegétowo opisany w dokumentacji przetargowej obejmujacej: SIWZ,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiIORB), dokumentacja projektowa, oferta
Wykonawcy , przedmiar.
Dla celéw interpretacji bedg miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca kolejnoscig:
1) Umowa,
2) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng cze$¢ Kosztorysem ofertowym,
3) Projekt wykonawczy - materiaty przetargowe,
4) STWIORB,
5)  SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),
W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4.
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie przekazaé informacje na pismie wystepujgcemu o wyjasnienie
rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci dokumentéw,
o ktérej mowa w ust. 4.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu o kosztorys ofertowy oraz dokumentacje projektowa, STWiIORB oraz inne
elementy SIWZ opisujace przedmiot umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Dokumentacjg projektowag oraz STWIORB roboty

budowlane, niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot, a s konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym i nie wymagajg zawarcia
odrebnej umowy.

Strona 1z 15



10.

11.

1.

N

Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 8 i 9 bedzie prowadzito do zwiekszenia lub zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, wykonanie tych robot musi byé poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie
z tytutu realizacji robét bedzie ustalone zgodnie z § 12 Umowy.

Roboty budowlane nieobjete niniejszg Umowg, nieujete w projekcie budowlanym, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego stanowig roboty dodatkowe
W rozumieniu art. 144 Prawo zamdwien publicznych.

§2
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce za wyjgtkiem materiatow
budowlanych nadajgcych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego wykorzystania.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016r, poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym
w STWIiORB.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i robdt okreslonymi w STWiORB.
W sytuacji, gdy konsekwencja realizacji przedmiotu zamodwienia bedzie powstanie odpaddéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. t. j. z 2018 r., poz.
21 ze zmianami), w szczegdlnosci postugiwaé sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami
spetniajgcymi warunki okreslone ww. ustawa.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3

Termin wykonania robét budowlanych 90 dni od dnia zawarcia umowy.
Termin rozliczenia kornicowego catego przedmiotu zamdwienia 30dni od terminu wykonania robdt budowlanych.
W ciggu 14 dni od umownego terminu zakoriczenia robdét budowlanych dla catego przedmiotu zamdwienia,
Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawczg pozwalajacg na jej odbiér koncowy.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczgc od daty potwierdzonego przez inspektora
nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakoriczeniu robét i przyjecia dokumentéw niezbednych do oceny wykonania
zamowienia.
Zamawiajacy przekaze plac budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika
budowy i ztozeniu przez niego oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw wynikajgcych z Prawa budowlanego.

PRAWA | OBOWIAZKI STRON
§4

Do obowigzkédw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwiocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika
budowy,

2) dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) udzielenia Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one niezbedne do wykonania przez
Wykonawce obowigzkdow wynikajgcych z umowy

5) przeprowadzenie odbioru wykonanych robat,

6) zaptata za wykonang i odebrang robote.

Zamawiajacy ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie uzna za konieczne dla

zgodnego z umowg wykonania robdét oraz usuniecia wad. Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych

rysunkéw i instrukcji.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢, jezeli jest to niezbedne do zgodnej z umowg realizacji robot, polecac

dokonywanie takich zmian ich jakosci i ilosci, jakie bedg niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z ponizszych polecen:

1) zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ilos¢ robdt objetych kosztorysem ofertowym,

2) pomingc jakies$ roboty- roboty zaniechane,

3) zastosowac roboty zamienne lub dodatkowe w przypadku koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych

na polecenie Zamawiajgcego.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robot bez pisemnego polecenia Zamawiajgcego, za
wyjatkiem oczywistych zmian wynikajgcych z rozliczenia kosztorysowego.
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Wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych lub zaniechanie robdét objetych niniejsza umowg wymaga
sporzadzenia protokotu koniecznosci zawierajgcego opis robdt, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania,
wyliczenie wartosci robét w oparciu o zapisy § 12 niniejszej umowy.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robdt dodatkowych lub zaniechaé¢ wykonanie robdt wynikajacych
z umowy wylfacznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego protokotu koniecznosci. Zamawiajgcy zatwierdzi
protokét w terminie 7 dni od zaakceptowania tresci protokotu przez przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora
nadzoru i kierownika budowy.

§5

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje przetargowa z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWIORB,

2) kontrola jakosci materiatdw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB, badania laboratoryjne bedg
prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

3) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robot,

4) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajacego do terenu budowy oraz do dbania
o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpaddéw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robét usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzgdzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robét
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

5) zapewnienie odpowiednich sSrodkéw celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych prowadzacych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcdéw i Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazddw podczas transportu materiatéw i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkéd na drogach i obiektach inzynierskich,

6) zabezpieczenie instalacji i urzagdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

7) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robét
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

8) informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot,

9) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,
10)opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien
i przedtozenie go Zamawiajgcemu w terminie do czasu przystgpienia do wykonywania robét budowlanych,
11)oznakowanie miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego
oznakowania, oraz nawierzchni drég objazdowych w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robat,
12)umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktdrych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji

przedmiotu umowy,

13)zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

Opodzinienie z tytutu nieprzekazania dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 wust. 1 pkt 3,10 powyzej ,bedzie

traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

termindw , o ktérych mowa w § 3 ust. 1i 2 Umowy .

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace zatrudnienia osd6b na umowe o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce. W ramach przedmiotu sSwiadczenia Zamawiajacy wskazuje nastepujgce czynnosci, ktérych

realizacja musi nastepowaé w ramach umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26.06.1974r. —

Kodeks pracy (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 108 ze zm.):

- wszystkie czynnosci sktadajgce sie na roboty budowlane okreslone kosztorysem ofertowym, chyba, Ze

z odrebnych przepisow wynika , ze te osoby nie muszq by¢ zatrudnione na umowe o prace.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob

wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: wszystkie czynnosci sktadajace sie na

roboty budowlane chyba, ze z odrebnych przepiséw wynika, ze te osoby nie muszg by¢ zatrudnione na umowe o

prace.
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W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich

oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedtozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w
ust. 2 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresdéw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce Ilub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§6

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do kierowania budowa i do kierowania robotami personel wskazany
w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktdrejkolwiek z oséb, wskazanych do kierowania robotami w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie iwymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane wterminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 powyzej nie pdzniej niz
7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakoriczenia robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w ofercie
Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Zmiana osoby — kierownika budowy okreslonej w § 7 ust. 4 Umowy wymaga stosownego aneksu do Umowy.

Strona 41z 15



NADZOR
§7

Zamawiajacy w czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych funkcje
Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0séb, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Nadzér nad realizacjg robét z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie: .......ccocveeevvvecesececreee. petnigcy funkcje
kierownika budowy.

PODWYKONAWSTWO
§8

Wykonawca moze:

1) powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,

2)  wskazad inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,

3)  wskazad innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,

4) zrezygnowac z podwykonawstwa.

Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamdéwienia, Wykonawca o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktéw z nimi,
zaangazowanych w realizacje przedmiotu zamoéwienia. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamdéwienia, a takie przekaze
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot (art. 36b ust. 1a ustawy Pzp).
W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej
zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,

a przystagpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy

o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcg/ dalszym Podwykonawcg, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio robét budowlanych, ktére
sScisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

2) terminy zaptaty wynagrodzenia nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni, od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

5) Podwykonawca zawierajgc umowe z dalszym podwykonawcg ma obowigzek uzyskaé zgode Wykonawcy do
zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy.

6) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze byé potrgcane z naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 ust. 1 lub 2
Umowy;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy uzalezniony jest od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy;

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z
dalszym Podwykonawca, w szczegdlnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy;

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy;

8) umowa nie zawiera cen jednostkowych (Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ utajnienia cen dla podmiotéw
innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione).

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane lub po

bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca

przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych
przez Podwykonawce.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu Swiadczenia Wykonawcy, ktory jest odpowiedzialny za

dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym

zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy okreslonej w § 10 ust 1 oraz uméw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw

zaméwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,

nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku

potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 9 Umowy.

Przepisy ust. 5-14 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego

Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajgcy

uprawnienia oséb zawierajacych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego, zmiany

warunkow umowy z Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do

umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci
za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérej mowa w tresci przepiséw Prawa zamédwien publicznych.

Wykonawca korzystajgcy z udziatu Podwykonawcéw petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robdt

i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby

i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw Ilub wymagan dotyczacych

podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub nie dajg rekojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.
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21.

w

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminéw, o
ktorych mowa w § 3 ust. 1i 2 Umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

ODBIORY

§9
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie zleconego przedmiotu umowy, okresSlonego w § 1
Umowy . Odbiory dokonywane bedg maksymalnie do 80% zaawansowania robdt jako odbiory czesciowe.
Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru robdt. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi
w terminie do 7 dni, liczac od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy
o zakonczeniu robdt iprzyjecia przez Zamawiajgcego dokumentédw niezbednych do oceny wykonania
zamoéwienia.
Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe ,odbidr koncowy, odbidr przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane beda na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru czesciowego, korncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zgdac¢ usuniecia wad wyznaczajgc odpowiedni termin; fakt

usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

2) nienadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin ich realizacji,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych iodszkodowan na
zasadach okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktej z opdznienia,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

WYNAGRODZENIE. ZASADY PLATNOSCI
§10

Wartos¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg na cene zgodnie z ofertg Wykonawcy

w wysokosci brutto

(stownie ZHOtYCh: .oveeeeeeee e )

Wynagrodzenie netto W WYSOKOSCi ....ccuvvvveeeveeverneennrennne. zt

Podatek VAT 23% w wysoKOSCi ....cccccueveereenernnen. zt

Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Wynagrodzenie

koricowe ustalone zostanie na podstawie obmiaru powykonawczego robét, zaakceptowanego przez inspektora

nadzoru oraz cen jednostkowych zawartych w ofercie, z zastrzezeniem § 12 umowy.

Ceny jednostkowe okreslone w kosztorysie ofertowym sg state przez caty okres realizacji robét.

Przyjete wynagrodzenie kosztorysowe oznacza, iz:

1) rozliczenie koncowe nastepuje na podstawie ostatecznych obmiardw ilosci wykonanych robét i zostanie ono
ustalone wedtug cen jednostkowych ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego,

2) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu z uwzglednieniem stawek wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
w przypadku niewykonania czesci prac objetych zakresem robdt, albo gdy zakres robdt w rzeczywistosci okaze
sie mniejszy lub wiekszy,

3) moze ulec obnizeniu lub podwyzszeniu na zasadach okreslonych w § 4i § 12 niniejszej umowy.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zostanie zmienione

poprzez uwzglednienie nowe] stawki podatku.

§11
Rozliczenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10 nastgpi fakturami czesciowymi oraz fakturg koricowa.
Faktury czesciowe moga by¢ wystawione na podstawie protokotu odbioru czesciowego robdét zatwierdzonych
przez Zamawiajgcego — nie czesciej niz raz w miesigcu, na kwote ustalong w dotgczonych do faktury
zestawieniach wartosci wykonanych robdt, sporzadzonych i podpisanych przez Wykonawce narastajaco,
pomniejszonych o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Kazde dofaczone do faktury zestawienie
wartosci wykonanych robét musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru.
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3. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy, faktury VAT, o ktédrych mowa w ust. 2, wystawione bedg
na wartosé nie wieksza niz 80 % wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

4. Rozliczenie korncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce na podstawie o protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktdre zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, sprawdzone i
potwierdzone pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,

2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

6. W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentéw Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowodéw zaptaty.

7. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy zaptaci wymagalne wynagrodzenie przystugujgce

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnos$¢é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

11. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 10, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiajacy
potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13. Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy i lub
Podwykonawcy.

14. Faktury winny by¢ wystawione na Zamawiajacego: Powiat Poznanski Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, NIP 781-184-07-66.

15. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest
dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

16. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzeciej.

§12

1. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 4 ust. 3 niniejszej umowy zmian, odpowiadajg
opisowi pozycji w Tabeli elementéw rozliczeniowych, cena jednostkowa okreslona w Tabeli elementéw
rozliczeniowych, uzywana jest do wyliczenia w proporcjonalnej wysokosci wynagrodzenia.

2. Jezeli roboty wynikajgce z wprowadzonych postanowieniami § 4 ust. 3 niniejszej umowy zmian, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w Tabeli elementéow rozliczeniowych, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego cene jednostkowg elementu nie wyzszg od ceny wynikajacej z aktualnego cennika ,Ceny
scalonych robdt do kosztorysdw ofertowych” publikowanego w wydawnictwie ,,ORGBUD-SERWIS” 60-916
Poznan, ul. Stablewskiego 43, tel./fax (61) 864-25-91. W przypadku koniecznosci zastosowania indywidualnej
kalkulacji ceny jednostkowej robdt Wykonawca przyjmie ceny czynnikéow produkcji nie wyzsze od aktualnych
srednich cen robocizny, materiatéw, sprzetu i transportu w cenniku ,Informacyjny zestaw cen czynnikdéw
produkcji budowlanej” publikowanych w w/w wydawnictwie w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana
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z uwzglednieniem naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych
katalogéw lub naktadéw wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na witasnych
wyliczeniach.
Wykonawca powinien dokonaé wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej oraz przedstawi¢ Zamawiajagcemu
do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem robdét wynikajgcych z tych
zmian.
REKOJMIA | GWARANCJA
§13
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot umowy na okres ..........cc........ miesiecy.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru koncowego robét.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1 powyzej, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umownga zgodnie
z § 15 ust 1 pkt 3 Umowy.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
(wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osob trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
przedmiotu umowy.
Koniecznos¢ wykonania robét w pasie drogi powiatowej przez inny podmiot w okresie trwajacej rekojmi nie
moze powodowac utraty udzielonej rekojmi w zakresie nie objetym tymi robotami. Wykonawca nie ma prawa
odmowi¢ wyrazenia zgody na wykonanie przez inny podmiot robdt w pasie drogowym objetym rekojmig .

ZABEZPIECZENIE

§14
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny tgcznie z podatkiem VAT
okreslonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, O StaNOWi........c.ccceuneee zt

(STOWNI@: e ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu — przelewem na konto zamawiajgcego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu
Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2. ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato przez wykonawce WNIi€SioNe W.........cceceeevvvereeeseeresennseneeneenes

Zabezpieczenie wnoszone w formie okreslonej w ust.3, pkt. 2,3,4 lub 5 musi by¢ bezwarunkowe itozsame

z zabezpieczeniem wnoszonym w pienigdzu.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku

bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form,

o ktérych mowa w ust. 3 powyzej.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

1.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, utraci
waznos$¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ nowe
zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zostac¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na
caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypftata, o ktérej mowa w ust. 10, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdéci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.
Kwota, o ktorej mowa w ust. 15 powyzej zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

KARY UMOWNE
§15

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opodinienie w dotrzymaniu terminu, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

2) za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 Umowy — w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

3) za opodzinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, koricowym lub odbiorze przed
uptywem okresu rekojmi i gwarancji — w wysokosci 0,2 % od wynagrodzenia umownego brutto ,
o ktorym mowa w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy dziert opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
zgodnie z postanowieniami § 9 na usuniecie wad,

4) ztytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 Umowy,

5) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat, bez zgody Zamawiajacego, podmiot inny niz
Wykonawca - kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 10 ust. 1 Umowy,

6) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okresSlonego w § 10 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okres$lonego w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

8) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
—w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w & 10 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdzZnienia,

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty (jezeli byta wymagana)
—w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdzZnienia,

10

-

za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w § 5 ust. 3
Umowy — kare umowng w wysokosci 5 000 zt,
11

N

za nieprzedstawienie dowodow wskazanych w § 5 ust. 6 Umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto
za kazdy dzien opdznienia,
12

-

z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie w wysokosci 1000zt
brutto za kazdg osobe.
13

-

za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i okresu rekojmi , o ktérym mowa w § 19 ust 6 Umowy najpdzniej w dniu uptywu terminu okreslonego
w § 3 ust 1 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 10 000,00zt brutto.

14) za brak lub niekompletne oznakowanie drogi w trakcie budowy , zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu lub poleceniem Inspektora Nadzoru w wysokosci 10 000,00zt brutto
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kazdorazowo po stwierdzeniu powyzszej sytuacji przez Inspektora Nadzoru i wpisaniu uchybierr w dzienniku
budowy,

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar umownych do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

. Jezeli Zamawiajacy odstgpi od umowy z powodu opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy, to
Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od umowy, badz
z tytutu opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w terminie 10 dni od daty wystgpienia przez Zamawiajgcego
z zgdaniem zaptacenia kary. Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej
Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

. W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu terminéw , o ktérych mowa w § 3 ust. 1i 2 Umowy
zamawiajacy naliczy jedna kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego w § 3 ust. 1
Umowy do dnia podpisania protokotu odbioru koficowego przedmiotu umowy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16

Oprécz przypadkédw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, Stronom przystuguje prawo

odstgpienia od umowy, w przypadku gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania od Zamawiajgcego do wznowienia robdt

2) czynnosci objete niniejszg umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz Wykonawca,

3) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny z Dokumentacjg projektowa,
STWIORB lub niniejszg umowg pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

5) podzleca catos$¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajgcej z niej wierzytelnosci bez zgody
Zamawiajgcego,

6) wystgpi koniecznos¢:

a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli przedtozone
Zamawiajagcemu umowy o Podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

7) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majgtku Wykonawcy lub jego znacznej
czesci w zakresie uniemozliwiajacym realizacje umowy,

8) zostanie wszczete postepowanie likwidacyjne lub ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to
winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru robdt zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,
b) zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

3) Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swéj dozér,

4) Wykonawca przy udziale Zamawiajacego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktdrym mowa w pkt 2)
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robét wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokét inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Woykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
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6)

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i musi
zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie 30 dni od powziecia informacji o
przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.

§17

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§18

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody wyrzadzone uzytkownikom drég, w zwigzku
z wykonywaniem zleconych robét.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich umdéw ubezpieczenia z tytutu szkéd, ktore
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas
realizacji robét objetych umowa.

ZMIANY UMOWY
§19

1. Zamawiajacy dziatajgc zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
2.  Zmiany w umowie moga dotyczy¢:

1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

zmiany terminu wykonania zamdwienia,

zmiany ilosci robot budowlanych lub wynagrodzenia Wykonawcy, szczegétowo opisane w §1 ust. 9i 10, §4
ust. 3-6, §10 ust. 3-5 niniejszej umowy,

zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegdétowo opisana w § 8 niniejszej umowy,

zmian rozwigzan technicznych lub technologicznych,

zmian sposobu wykonania zamdwienia,

zmiany producenta materiatéw budowlanych, urzadzen,

zmiany wymiardéw, pofozenia lub wysokosci czesci robét budowlanych,

zmiany kierownika budowy szczegétowo opisanych w §6 niniejszej umowy

3. Zmiana postanowien umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie

termindw o ktdrych mowaw § 3 ust. 1i2 Umowy w przypadku:

1)
2)

3)

4)

5)
6)
7)

8)

9)

przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonania robot,

wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robét (szczegétowo okreslonych w STWIORB), w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé — fakt ten musi byé potwierdzony w dzienniku budowy przez
inspektora nadzoru,

wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia dokonania zmian w dokumentacji
projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju rob6t majacych wptyw na
termin wykonywania robét,

wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zaméwien dodatkowych
ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,

dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,

wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji, ktore nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdzinienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,
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10.

11.

10) niemoznosci wykonywania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

11)niemoznosci wykonywania robét, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robdt lub nakazujg
wstrzymanie robét z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce

W przedstawionych w ust. 3 powyzej przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony moga

ustali¢ nowe terminy realizacji robét i rozliczenia koncowego, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu

zakonczenia réwny bedzie okresowi przerwy, postoju lub okresowi niezbednemu do wykonania robdt

nieprzewidzianych w przedmiarze robét .

W przypadku koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest wystgpic

z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawieraé szczegdétowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana termindw realizacji umowy mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia okresu

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i okresu rekojmi.

Zmiana postanowie umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez zmiane sposobu

wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedtuzenie terminu

zakoriczenia robét w przypadku:

1) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami

2) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i spowodowane sg w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie
kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajgcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu umowy,

4) odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

5) odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenu budowy,
w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych ,

6) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

7) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

8) wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych, udzielenia zamdéwien dodatkowych

ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy.
Zmiana kierownika budowy jest dopuszczalna pod warunkiem przedtozenia w terminach okreslonych w § 6 ust.
2 i 3 dokumentéw potwierdzajacych doswiadczenie odpowiadajgce wskazanemu w ofercie w zakresie kryterium
oceny ofert.
Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust. 2 - 7 powyzej wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub STWiORB,
strona inicjujgca zmiane przedstawia projekt zamienny (zatwierdzony przez organ architektoniczno — budowlany-
jezeli wymagaja tego przepisy prawa budowlanego) zawierajgcy opis proponowanych zmian i niezbedne rysunki.
Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych do tego
przedstawicieli obu stron i jezeli dotyczg one istotnych zmian umowy muszg by¢ sporzadzone w formie
pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.
Nie stanowig istotnej zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. — Prawo zamdwien
publicznych:
1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana numeru rachunku

bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujgcych strony,
3) zmiany danych rejestrowych,
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4) zmiany kluczowego personelu zamawiajgcego oraz personelu wykonawcy, o ktérej mowa w §6 niniejszej
umowy.

OCHRONA OSNOW ZNAKOW GEODEZYJNYCH
§20

1. Przed rozpoczeciem robdét budowlanych:

1) Wykonawca, w obszarze objetym inwestycjg, dokona odszukania i pomiaru znakéw z trwatego materiatu,
okreslajgcych potozenie punktéw osnéw: geodezyjnej poziomej i wysokosciowej, grawimetrycznej i magnetyczne;.

2) dokumentacje z odszukania znakéw i pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami
zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U.2017.2101 z pdzn. zm.).

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1 i 2 Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki s
w dobrym stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) oznakuje je farbg o intensywnym kolorze,

b) dokona pomiaru kontrolnego,

c) dokumentacje z odszukania i pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

d) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych przed rozpoczeciem robét, Wykonawca stwierdzi, ze
przedmiotowe znaki sg zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone, stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu
technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

5) Wszystkie znaki istniejgce w dobrym stanie muszg zostac zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem
i przemieszczeniem w sposdb gwarantujacy nienaruszalnosé ich potozenia. Wszelkie prace w obrebie istniejgcych
znakow nalezy wykonywac recznie.

2. Po zakonczeniu robot budowalnych

1) Wykonawca ponownie dokona przeglagdu i kontrolnego pomiaru potozenia znakdéw.

2) dokumentacje z pomiaru kontrolnego wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2,
3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3) jezeli w wyniku wykonania czynnosci opisanych w pkt 1, Wykonawca stwierdzi, ze przedmiotowe znaki sg w dobrym
stanie (nie zniszczone, nie uszkodzone, nie przemieszczone):

a) dokona pomiaru kontrolnego,

b) dokumentacje z pomiaru kontrolnego zatgczy do operatu z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

c) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji.

4) Jezeli w wyniku powyzszych czynnosci dokonanych po zakonczeniu robdt, Wykonawca stwierdzi, ze znaki,
okreslone przed rozpoczeciem robdét jako znaki w dobrym stanie zostaty zniszczone, uszkodzone lub
przemieszczone:

a) stosowne informacje umiesci w sprawozdaniu technicznym z inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

b) dokona: odtworzenia znakéw — tam gdzie jest to mozliwe (np. w chodniku) lub przeniesienia znakéw, ktdrych
odtworzenie jest niemozliwe (np. zostaty zalane asfaltem), najpdzniej w terminie 2 miesiecy od dnia wykonania
inwentaryzacji powykonawczej inwestycji (Prace geodezyjna polegajgca na odtworzeniu znakéw osnowy nalezy
odrebnie zgtosi¢ w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, a po jej
zakonczeniu zawiadomic o wykonaniu zgtoszonych prac, zataczajgc do zawiadomienia przewidziang prawem
dokumentacje, w trybie art. 12-12a cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Za date wykonania
inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia w PODGIK zawiadomienia o zakoriczeniu pracy
geodezyjnej, polegajgcej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej inwestycji. Jezeli praca wykonywania jest w
etapach, za date wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyjmuje sie date ztozenia w PODGIK zawiadomienia o
zakonczeniu ostatniego etapu pracy geodezyjnej, polegajacej na wykonaniu inwentaryzacji powykonawczej

inwestycji.)

5) Po zakoriczeniu robdt wszystkie znaki niezniszczone, nieuszkodzone, nieprzemieszczone oraz odtworzone
i przeniesione majg by¢ dostepne bezposrednio do pomiaru, tj. niezakryte przez materiat wykorzystany do

wykonania inwestycji (asfalt, kostke betonowg, kostke granitows itp.). Dopuszcza sie stosowanie kaset.

3. Odpis/kopie sprawozdania technicznego z wykonanych czynnosci Wykonawca przekaze Inwestorowi.

4. Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do podstawowej lub
szczegotowej, w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2012 r. w sprawie
osnow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.2012.352) - dokumentacje z odtworzenia i/lub
przeniesienia znakéw wykona osoba legitymujgca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 3, o ktérych mowa w
art. 43 cyt. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

5. Jezeli zniszczone, uszkodzone lub przemieszczone znaki nalezg do osnowy obecnie zaliczonej do pozaklasowej, w
rozumieniu cyt. Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie osnéw geodezyjnych,
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grawimetrycznych i magnetycznych - dokumentacje z odtworzenia i/lub przeniesienia znakéw wykona osoba
legitymujaca sie uprawnieniami zawodowymi w zakresie 1, 2, 3 lub 4, o ktérych mowa w art. 43 cyt. ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnego
aneksu pod rygorem niewaznosci.
Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.
Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowe] zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte
przesytki wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia
nastepujgcego po dniu wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne
niepodjecia.
Adresy do doreczen:
WUVKONAWEY: 1ottt ettt ettt ettt ses e et ettt s et et ses et e b s et et ses e eb st et sen et et senbsenenenes
Zamawiajacego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznan, ul. Zielona 8
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.
Umowa niniejsza zawiera ........... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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